
UNIVERSIDAD DE BURGOS

INGENIERÍA CIVIL

GUÍA DOCENTE 2013-2014

Gestión de Proyectos

1. Denominación de la asignatura: 

Gestión de Proyectos

Titulación

Grado en Ingeniería Informática

Código

6366

2. Materia o módulo a la que pertenece la asignatura:

Ingeniería del Software

3. Departamento(s) responsable(s) de la asignatura: 

Ingeniería Civil

4.a Profesor que imparte la docencia (Si fuese impartida por mas de uno/a incluir

todos/as) : 

Jose Manuel Galán (OE) y Carlos López (LSI)

4.b Coordinador de la asignatura

Jose Manuel Galán (OE) y Carlos López(LSI)

5. Curso y semestre en el que se imparte la asignatura: 

tercer curso, quinto semestre
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6. Tipo de la asignatura: (Básica, obligatoria u optativa) 

Obligatoria

7. Número de créditos ECTS de la asignatura: 

6

8. Competencias que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura

Competencias Generales de Grado:

CG1, CG4, CG8, CG9, CG10, CG13, CG14

Competencias Específicas de la Titulación:

CR2, CR3, CR14, IS2,IS3,IS6, IS7, SI1, SI3

Competencias Transversales:

CT1,CT2,CT3, CT6,CT9, CT10, CT12, CT21, CT27

9. Programa de la asignatura

9.1- Objetivos docentes

Familiarizar al alumno con la dirección, organización, planificación y gestión

de proyectos informáticos.

 Estudiar aspectos relativos al control de proyecto, estimación, planificación,

gestión de riesgos y gestión de recursos humanos.

 Introducir herramientas imprescindibles sobre las que fundamentar un proyecto

software

Relacionar los conocimientos de Ingeniería de Software adquiridos por el alumno

durante su formación con las diferentes actividades de gestión de proyecto destacando

su importancia en cada una de las fases.

9.2- Unidades docentes (Bloques de contenidos)

UNIDAD 1: Gestión clásica de proyectos

T1. Definición de proyecto

 

T2. El plan de proyecto
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T3. Gestión de plazo (Gantt, CPM, PERT, Roy)

 

T4. Gestión del coste

 

T5. Otros procesos en DIP

 

T6. Seguimiento y control. Método del valor ganado

 

T7. Herramientas informáticas básicas en dirección de proyectos (MS Project y

alter- nativas libres)

 

 

UNIDAD 2: Gestión de proyectos ágil

T1 Gestión de proyectos ágil

 

T2 Introducción al modelo de Ágil para el desarrollo de Software

 

T3 Roles y responsabilidades del proyecto

 

T4 Los elementos

 

T5 Las reuniones

 

T6 Medición

 

T7 Buenas prácticas de desarrollo para proyectos ágiles
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9.3- Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Cano, R. Rebollar e I. Lidón , Manual de Gestión de Proyectos., AEIPRO., 

Juan Palacio, Claudia Ruata, Scrum Manager Gestión de Proyectos.,

http://www.safecreative.org/work/1012268137397, 

Rivera Martínez, F., Hernández Chávez, G, Administración de proyectos., Pearson

Educación, 

T. Klastorin, Gestión de Proyectos, PROFIT editorial, 

varios, PMBOK. 4th Edition J.L., PMBOK, 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Javier Garzás, Juan Enríquez de S., Emanuel Irrazábal, (2012) Gestión ágil de

proyectos software  , kybele Consulting, 978-84-615-9003-2, 

10. Metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias

que debe adquirir el estudiante: 

Metodología Competencia

relacionada

Horas

presenciales

Horas de

trabajo

Total de

horas

Clases teóricas CR2, CR3, CR14,

IS2,IS3,IS6, IS7, SI1,

SI3

24 36 60

Clases prácticas

(pequeño grupo)

CR2, CR3, CR14,

IS2,IS3,IS6, IS7, SI1,

SI3

24 36 60

Exposiciones públicas CR2, CR3, CR14,

IS2,IS3,IS6, IS7, SI1,

SI3

3 8 11

Realización de

trabajos, informes,

memorias y pruebas

de evaluación

CR2, CR3, CR14,

IS2,IS3,IS6, IS7, SI1,

SI3

3 16 19

Total 54 96 150
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11. Sistemas de evaluación:

La evaluación será continua atendiendo al Reglamento de evaluación de la

Universidad de Burgos aprobado en su modificación en Consejo de Gobierno

13/02/2013. A tal efecto se presentan dos opciones de evaluación: Modelo normal y

Modelo excepcional.

Modelo normal. El artículo 10 del Reglamento de evaluación en su punto 10.2

establece que en la primera convocatoria se calificará al estudiante de acuerdo a los

resultados de la evaluación continua.

Para superar la asignatura es requisito haber superado los siguientes procedimientos de

evaluación 

 - evaluación continua de prácticas de laboratorio en gestión de proyectos clásica   15%

(nota de corte 4 sobre 10)

- desarrollo planes de proyecto  en gestión de proyectos clásica   15 % (nota de corte 4

sobre 10)

- prueba final escrita de teoría proyectos clásica  20 % (nota de corte 4 sobre 10)

- evaluación continua de prácticas de laboratorio en gestión de proyectos ágil   15%

(nota de corte 4 sobre 10)

- desarrollo planes de proyecto  en gestión de proyectos ágil   15 % (nota de corte 4

sobre 10)

- prueba final escrita de teoría proyectos ágil 20 % (nota de corte 4 sobre 10) 

Respecto de la segunda convocatoria , el artículo 10 del Reglamento de evaluación en

su punto 10.2, indica que todas las pruebas podrán recuperarse en la segunda

convocatoria y en esta convocatoria no podrán exigirse aquellas pruebas superadas ya

en la primera.

Procedimiento

Peso

Evaluación continua de prácticas de laboratorio en gestión de proyectos

clásica

15 %

Prueba final escrita de teoría de proyectos clásica 20 %

Desarrollo planes de proyecto en gestión de proyectos clásica 15 %

Evaluación continua de prácticas de laboratorio en gestión de proyectos

ágil

15 %

Prueba final escrita de teoría de proyectos ágil 20 %

Desarrollo planes de proyecto en gestión de proyectos ágil 15 %

Total 100 %
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Evaluación excepcional:

Modelo excepcional. Atendiendo a lo expuesto en el artículo 9 del Reglamento de

Evaluación en su punto 9.1, los estudiantes que, por razones excepcionales, no puedan

seguir los procedimientos habituales de evaluación continua deberán solicitar por

escrito al Decano o Director de Centro acogerse a una «evaluación excepcional».

Dicho escrito con las razones que justifiquen la imposibilidad de seguir la evaluación

continua deberá presentarse antes del inicio del semestre lectivo o durante las dos

primeras semanas de impartición de la asignatura.

Esta forma de evaluación implica los mismos requisitos que el modelo normal con la

salvedad de la presencialidad, que deberá sustituirse con la asistencia a tutorías

programadas con el profesor.

Para superar la asignatura es requisito haber superado los siguientes procedimientos de

evaluación 

- evaluación continua de prácticas de laboratorio en gestión de proyectos clásica   15%

(nota de corte 4 sobre 10)

- desarrollo planes de proyecto  en gestión de proyectos clásica   15 % (nota de corte 4

sobre 10)

- prueba final escrita de teoría proyectos clásica  20 % (nota de corte 4 sobre 10)

- evaluación continua de prácticas de laboratorio en gestión de proyectos ágil   15%

(nota de corte 4 sobre 10)

- desarrollo planes de proyecto  en gestión de proyectos ágil   15 % (nota de corte 4

sobre 10)

- prueba final escrita de teoría proyectos ágil 20 % (nota de corte 4 sobre 10) 

En el caso de los alumnos que participen en el programa Universitario Cantera, la

calificación se determinará en función del desempeño de las tareas que les sean

asignadas en el marco del programa

12. Calendarios y horarios:

ver http://www.ubu.es/eps

13. Idioma en que se imparte:

español
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