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1. Denominacion de la asignatura:

|Gestién de Proyectos

Titulacion

|Grado en Ingenieria Informatica

Cédigo

16366

2. Materia o modulo a la que pertenece la asignatura:

| Ingenieria del Software

3. Departamento(s) responsable(s) de la asignatura:

|Ingenieria Civil

4.a Profesor que imparte la docencia (Si fuese impartida por mas de uno/a incluir
todos/as) :

|Jose Manuel Galan (OE) y Carlos Lopez (LSI)

4.b Coordinador de la asignatura

|Jose Manuel Galan (OE) y Carlos Lopez(LSI)

5. Curso y semestre en el que se imparte la asignatura:

|tEI‘C€I‘ curso, quinto semestre

6. Tipo de la asignatura: (Basica, obligatoria u optativa)

| Obligatoria
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7. Numero de créditos ECTS de la asignatura:

6

8. Competencias que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura

Competencias Generales de Grado del médulo de ingenieria del software:
CG1, CG2, CG3, CG8, CG5, CG8, CGY, CG10, CG11, CG12
Competencias Transversales:

CT1,CT2,CT3, CT6,CT9, CT10, CT12, CT21, CT27

Competencias Especificas de la Titulacién:

CR2 Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y
sistemas informaticos en todos los ambitos, liderando su puesta en marcha y su mejora
continua y valorando su impacto econémico y social.

CR3 Capacidad para comprender la importancia de la negociacion, los habitos de
trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicacién en todos los entornos
de desarrollo de software.

CR4 Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalacion
informéatica que cumpla los estandares y normativas vigentes.

CR18 Conocimiento de la normativa y la regulacion de la informatica en los &mbitos
nacional, europeo e

internacional.

9. Programa de la asignatura

9.1- Objetivos docentes

- Familiarizar al alumno con la direccion, organizacion, planificacién y gestion de
proyectos informaticos.

- Estudiar aspectos relativos al control de proyecto, estimacién, planificacion, gestién
de riesgos y gestion de recursos humanos.

- Introducir herramientas imprescindibles sobre las que fundamentar un proyecto
software

- Relacionar los conocimientos de Ingenieria de Software adquiridos por el alumno
durante su formacién con las diferentes actividades de gestién de proyecto destacando
su importancia en cada una de las fases.
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9.2- Unidades docentes (Bloques de contenidos)

UNIDAD 1: Gestion clasica de proyectos
T1. Definiciéon de proyecto

T2. El plan de proyecto

T3. Gestion de plazo (Gantt, CPM, PERT, Roy)

T4. Gestion del coste

T5. Otros procesos en DIP

T6. Seguimiento y control. Método del valor ganado

T7. Herramientas informaticas basicas en direccion de proyectos (MS Project y
alter- nativas libres)

UNIDAD 2: Gestion de proyectos agil
T1 Gestion de proyectos agil

T2 Introduccién al modelo de Agil para el desarrollo de Software
T3 Roles y responsabilidades del proyecto

T4 Los elementos

T5 Las reuniones

T6 Mediciéon

T7 Buenas practicas de desarrollo para proyectos agiles

9.3- Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BASICA
Cano, R. Rebollar e I. Lidén , Manual de Gestion de Proyectos., AEIPRO.,
Juan Palacio, Claudia Ruata, Scrum Manager Gestion de Proyectos.,
http://www.safecreative.org/work/1012268137397,
Rivera Martinez, F., Hernandez Chavez, G, Administracion de proyectos., Pearson
Educacién,
T. Klastorin, Gestion de Proyectos, PROFIT editorial,

varios, PMBOK. 4th Edition J.L.., PMBOK,
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
Javier Garzas, Juan Enriquez de S., Emanuel Irrazabal, (2012) Gestion agil de
proyectos software , kybele Consulting, 978-84-615-9003-2,

10. Metodologia de ensefianza y aprendizaje y su relacion con las competencias
que debe adquirir el estudiante:

Metodologia Competencia Horas Horas de Total de
relacionada presenciales| trabajo horas
Clases tedricas CR2, CR3, CR14, 24 34 58
1S2,1S3,1S6, 1S7, SI1,
SI3
Clases practicas CR2, CR3, CR14, 24 34 58
(pequefio grupo) 1S2,IS3,1S6, 1S7, SI1,
SI3
Exposiciones publicas [CR2, CR3, CR14, 3 8 11
1S2,1S3,1S6, 1S7, SI1,
SI3
Realizacion de CR2, CR3, CR14, 3 20 23
trabajos, informes, 1S2,1S3,1S6, IS7, SI1,
memorias y pruebas |[SI3
de evaluacion
Total 54 96 150

11. Sistemas de evaluacion:

La evaluacién sera continua atendiendo al Reglamento de evaluacion de la
Universidad de Burgos aprobado en su modificaciéon en Consejo de Gobierno
13/02/2013. A tal efecto se presentan dos opciones de evaluacion: Modelo normal y
Modelo excepcional.

Modelo normal. El articulo 10 del Reglamento de evaluacién en su punto 10.2
establece que en la primera convocatoria se calificara al estudiante de acuerdo a los
resultados de la evaluacion continua.

Para superar la asignatura es requisito haber superado los siguientes procedimientos de
evaluacion

- evaluacion continua de practicas de laboratorio en gestion de proyectos clasica 15%
(nota de corte 4 sobre 10)

- desarrollo planes de proyecto en gestion de proyectos clasica 15 % (nota de corte 4
sobre 10)

- prueba final escrita de teoria proyectos clasica 20 % (nota de corte 4 sobre 10)
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- evaluacion continua de practicas de laboratorio en gestion de proyectos agil 30%
(nota de corte 4 sobre 10)
- prueba final escrita de teoria proyectos agil 20 % (nota de corte 4 sobre 10)

Respecto de la segunda convocatoria , el articulo 10 del Reglamento de evaluacién en
su punto 10.2, indica que todas las pruebas podran recuperarse en la segunda
convocatoria y en esta convocatoria no podran exigirse aquellas pruebas superadas ya
en la primera.

Procedimiento Peso

Evaluacion continua de practicas de laboratorio en gestion de proyectos 15 %
clasica
Prueba final escrita de teoria de proyectos clasica 20 %
Desarrollo planes de proyecto en gestion de proyectos clasica 15%
Evaluacion continua de practicas de laboratorio en gestion de proyectos 30 %
agil
Prueba final escrita de teoria de proyectos agil 20 %

Total 100 %

Evaluacion excepcional:

Modelo excepcional. Atendiendo a lo expuesto en el articulo 9 del Reglamento de
Evaluacioén en su punto 9.1, los estudiantes que, por razones excepcionales, no puedan
seguir los procedimientos habituales de evaluacion continua deberan solicitar por
escrito al Decano o Director de Centro acogerse a una «evaluacion excepcional».
Dicho escrito con las razones que justifiquen la imposibilidad de seguir la evaluacion
continua debera presentarse antes del inicio del semestre lectivo o durante las dos
primeras semanas de imparticion de la asignatura.

Esta forma de evaluacion implica los mismos requisitos que el modelo normal con la
salvedad de la presencialidad, que debera sustituirse con la asistencia a tutorias
programadas con el profesor.

Para superar la asignatura es requisito haber superado los siguientes procedimientos de
evaluacion

- evaluacion continua de practicas de laboratorio en gestion de proyectos clasica 15%
(nota de corte 4 sobre 10)

- desarrollo planes de proyecto en gestion de proyectos clasica 15 % (nota de corte 4
sobre 10)

- prueba final escrita de teoria proyectos clasica 20 % (nota de corte 4 sobre 10)

- evaluacién continua de practicas de laboratorio en gestion de proyectos agil 30%
(nota de corte 4 sobre 10)

- prueba final escrita de teoria proyectos agil 20 % (nota de corte 4 sobre 10)
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12. Calendarios y horarios:

Consultar los horarios y el calendario oficial publicados por la Escuela Politécnica
Superior

13. Idioma en que se imparte:

espafiol
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