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GUÍA DOCENTE 2021-2022
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE

INFRAESTRUCTURAS

1. Denominación de la asignatura: 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Titulación

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Código

7274

2. Materia o módulo a la que pertenece la asignatura:

Módulo de Tecnología Específica

3. Departamento(s) responsable(s) de la asignatura: 

Ingeniería de Organización

4.a Profesor que imparte la docencia (Si fuese impartida por mas de uno/a incluir
todos/as) : 

Luis Santiago García Pineda

4.b Coordinador de la asignatura

Luis Santiago García Pineda

5. Curso y semestre en el que se imparte la asignatura: 

2º curso, 2º semestre

6. Tipo de la asignatura: (Básica, obligatoria u optativa) 

Obligatoria
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7. Número de créditos ECTS de la asignatura: 

6

8. Competencias que debe adquirir el alumno/a al cursar la asignatura

BÁSICAS:
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

GENERALES
CGT.17 - Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación
laboral.
CGT.01 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de
conocimientos y el ejercicio de las funciones profesionales de asesoría, análisis,
diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción,
mantenimiento, conservación y explotación en los campos de la ingeniería civil.
CGT.08 - Conocimiento de la problemática de diseño y construcción de los distintos
elementos de un aeropuerto y de los métodos de conservación y explotación.
CGT.12 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar infraestructuras, así como su
mantenimiento, conservación y explotación.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
I01 - Capacidad de análisis y síntesis.
I02 - Capacidad de organización y planificación.
I06 - Capacidad de gestión de la información.
I07 - Resolución de problemas.
I08 - Toma de decisiones.
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P01 - Trabajo en equipo.
P04 - Habilidades en las relaciones interpersonales.
S01 - Aprendizaje autónomo.
S03 - Creatividad.
S04 - Iniciativa y espíritu emprendedor.
S05 - Liderazgo.
S07 - Motivación por la calidad.
T01 - Orientación a resultados.
T02 - Orientación al cliente.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
TE.10 - Capacidad de planificación, gestión y explotación de infraestructuras
relacionadas con la ingeniería civil.

9. Programa de la asignatura

9.1- Objetivos docentes
Comprender los fundamentos de la planificación de las infraestructuras desde la
perspectiva de la creación de valor para la sociedad.

Entender y saber aplicar los conceptos fundamentales del análisis coste-beneficio,
herramienta esencial para la toma de decisiones en grandes proyectos.

Saber utilizar las herramientas básicas de contabilidad y de análisis económico-
financiero necesarias para llevar a cabo una gestión y una explotación eficientes de
grandes proyectos.

Conocer los conceptos avanzados de iniciación, planificación, seguimiento, control y
cierre de gestión de proyectos integrada en grandes obras.

Aprender a utilizar herramientas de software de gestión de proyectos de
infraestructuras, como Microsoft Project.

9.2- Unidades docentes (Bloques de contenidos)
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE

INFRAESTRUCTURAS 
BLOQUE 1. GESTIÓN INTEGRADA DE GRANDES PROYECTOS
Inicio de proyectos
Gestión del plazo. Métodos avanzados Seguimiento y control de proyectos Cadena
crítica
Microsoft Project
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BLOQUE 2. CONCEPTOS ECONÓMICOS FUNDAMENTALES PARA LA
PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.
Principios fundamentales del análisis coste-beneficio
Conceptos básicos de análisis económico-financiero.
Contabilidad básica
Análisis del entorno.
Fuentes de financiación y coste de capital
Selección de proyectos. Inversiones y rentabilidad
Características económicas de las infraestructuras. Eficiencia y Externalidades
Caso de estudio: Contabilidad financiera y social de la Alta Velocidad en España

9.3- Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Amat, O., (2008) Análisis económico-financiero, 20, Gestión 2000, Barcelona ,
GC51AMAana. 
Partal Ureña, A. et al., (2013) Introducción a las finanzas empresariales, 2, Pirámide,
GE14INT. 
Pindyck y Rubinfeld, (2009) Microeconomía, 7, Prentice Hall, 
Ted Klastorin, (2010) Gestión de Proyectos, PROFIT, 978-8496998124, 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Antonio Colmenar Santos et al, (2014) Gestión de Proyectos con Microsoft Project
2013, RA-MA S.A., 978-8499645025, 
Carl Chatfield, Timothy Johnson, (2011) Project 2010 (Paso A Paso), ANAYA
MULTIMEDIA, 
Cuervo García, A., Introducción a la Administración de Empresas, 2001, Cívitas, 
Frank, R.H. , (2005) Microeconomía y conducta, McGraw-Hill, Madrid, E12FRAmic. 
LLeonard y Garola, (2007) Estrategias Empresariales del Sector de la Construcción,
Gabinet d´Estudis Economics, Barcelona, 
Navas J. E., y Guerras, L.A., (1996) La Dirección Estratégica de la Empresa, Cívitas, 
Project Management Institute , (2009) Guia de los Fundamentos Para la Direccion de
Proyectos (Guia del PMBOK) = A Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK Guide), Project Management Institute , 978-1933890722, 
Sala i Martín, (2005) Economía liberal para no economistas y no liberales, DeBolsillo, 
SEOPAN, (2013) Informe económico, 2013, Seopan, Madrid, www.seopan.es. 
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10. Metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las competencias
que debe adquirir el estudiante: 

Metodología Competencia
relacionada

Horas
presenciales

Horas de
trabajo

Total de
horas

Clases teóricas. Las indicadas (punto
8)

24 42 66

Clases prácticas
(pequeños grupos.)

Las indicadas (punto
8)

18 30 48

Realización de
trabajos, exposiciones
públicas y debates.

Las indicadas (punto
8)

6 24 30

Pruebas de
evaluación.

Las indicadas (punto
8)

6 0 6

Total 54 96 150

11. Sistemas de evaluación:

(*) Para poder superar la asignatura es necesario obtener una calificación mínima de
3.5 sobre 10 en cada una de ellas independientemente.
Los procedimientos en la segunda convocatoria son idénticos a los de la primera
menos la evaluación continua que se sustituirá por una prueba o trabajo con el mismo
peso que en la primera convocatoria.

Procedimiento Peso
primera

convocatoria

Peso
segunda

convocatoria
Evaluación continua 30 % 30 %
Realización de trabajo 10 % 10 %
Prueba final escrita análisis económico financiero (*) 30 % 30 %
Prueba final escrita proyectos (*) 30 % 30 %

Total 100 % 100 %
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Evaluación excepcional:
Tendrá una estructura similar a la de la segunda convocatoria.

El sistema de evaluación para estudiantes de intercambio podrá ser modificado en el
supuesto de que los calendarios académicos de las universidades de origen y de destino
no sean coincidentes. 

En el caso de los alumnos que participen en el programa Universitario Cantera, la
calificación se determinará en función del desempeño de las tareas que les sean
asignadas en el marco del programa.

12. Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial:

- Clases teóricas: explicación de temas con proyección Power Point y / o resolución de
problemas en pizarra.
- Clases prácticas: resolución de problemas y de ejercicios usando ordenadores.
- Tutorías académicas individuales en las que el profesor resolverá dudas concretas.
- Plataforma UBUVirtual.

13. Calendarios y horarios:

El calendario aprobado por la Junta de Escuela de la Escuela Politécnica Superior y los
horarios oficiales publicados por el centro.

14. Idioma en que se imparte:

Español
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MODELO PARA RECOGER LAS ADAPTACIONES/ADENDAS DE LAS GUÍAS DOCENTES 
2021-2022 

TITULACIÓN Master de Ingeniería de Caminos Canales y Puertos 

CURSO 2º 

ASIGNATURA / CÓDIGO PLANIFICACIÓN, GESTION Y EXPLOTACION DE 
INFRAESTRUCTURAS / 7274 

SEMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO DE ASIGNATURA Y 
CRÉDITOS 

Obligatoria  6 créditos 

COORDINADOR/A Luis Santiago GARCÍA PINEDA 

PROFESORADO Luis Santiago GARCÍA PINEDA 

CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RESPECTO A LA 
GUÍA INICIALMENTE APROBADA PARA UN CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD  

 

1. Por razones de reorganización de espacios y tiempos (paso del escenario A al B) para aquellas 
materias que proceda 

NO PROCEDE 

 

2. Ante un eventual rebrote de la enfermedad con paso al escenario C, para todas las materias  

Todas las clases teóricas y prácticas se realizarán mediante videoconferencias y/o mediante vídeos 
grabados por los profesores que se pondrán a disposición de los alumnos. La realización de trabajos, 
informes, memorias y pruebas de evaluación se realizarán mediante las herramientas que la Universidad 
de Burgos pone a nuestra disposición a través de UBUVirtual, de las herramientas Office 365 (Tales 
como Teams o Forms), así como otras que vayan incorporando. 

 

CAMBIOS EN LA ATENCIÓN TUTORIAL DE LOS ESTUDIANTES: 

 

1. Por razones de reorganización de espacios y tiempos (paso del escenario A al B) para aquellas 
materias que proceda 

NO PROCEDE 

 

 



2. Ante un eventual rebrote de la enfermedad con paso al escenario C, para todas las materias  

Se realizarán a través de los foros de la asignatura en ubuvirtual y/o por correo electrónico y/o por 
videoconferencia, en horario acordado para tutorías. 

CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN (especifique los nuevos procedimientos y el 
peso relativo asignado a la calificación) 

 

1. Por razones de reorganización de espacios y tiempos (paso del escenario A al B) para aquellas 
materias que proceda 

NO PROCEDE 

 

2. Ante un eventual rebrote de la enfermedad con paso al escenario C, para todas las materias  

Las distintas metodologías evaluación se realizarán mediante las herramientas que la Universidad de 
Burgos pone a disposición a través de UBUVirtual, de las herramientas Office 365, así como otras que 
se vayan incorporando.   

 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL (las pruebas presenciales 
se ajustarán al calendario establecido por los centros, pudiendo modificar el mismo si la evaluación 
no presencial utilizase otros procedimientos) 

 

Se mantendrán los calendarios propuestos por el centro. 

 

COMENTARIOS 

 

 

 


